



# COMUNE di FELITTO

PROVINCIA DI SALERNO

## PROGETTO ESECUTIVO

Oggetto:

Progetto di Adeguamento e Ripristino  
Strada: San Vito - Serra.

Dicembre 2018

Prot. n°:

Committente: **Comune di Felitto**

Descrizione Tavola:

a) Cronoprogramma;

Tavola n°:

**20**

Visto  
Responsabile del procedimento:

Progettista  
UT

Consulenti



Documenti di proprietà dell'Amministrazione  
Comunale di Felitto

Diritti tutelati a termine di legge

**CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI**

Categoria di Lavori	Distribuzione Mensile degli importi delle Categorie di Lavoro (in di Euro)						TOTALE Categoria
<b>Preparazione cantiere e oneri Sicurezza</b>	€ 10 000,00	€ 4 000,00	€ 2 000,00	€ 2 000,00	€ 2 000,00	€ 8 806,03	€ 28 806,03
<b>Opere D'Arte</b>	€ 100 000,00	€ 150 000,00	€ 150 000,00	€ 150 000,00	€ 50 000,00	€ 45 734,84	€ 645 734,84
<b>Ingegneria Naturalistica</b>		€ 2 000,00	€ 3 000,00	€ 2 000,00	€ 1 000,00	€ 239,80	€ 8 239,80
<b>Carreggiata</b>		€ 10 000,00	€ 40 000,00	€ 50 000,00	€ 100 000,00	€ 101 190,54	€ 301 190,54
<b>Segnaletica</b>				€ -	€ -	€ 12 834,79	€ 12 834,79
<b>Parziali Mese</b>	€ 110 000,00	€ 166 000,00	€ 195 000,00	€ 204 000,00	€ 153 000,00	€ 168 806,00	€ 996 806,00
<b>Progressivi</b>	€ 110 000,00	€ 276 000,00	€ 471 000,00	€ 675 000,00	€ 828 000,00	€ 996 806,00	€ 996 806,00
<b>Mesi</b>	1° - 2° mese	3° 4° mese	5° - 6° mese	7° - 8° mese	9° - 10° mese	11° - 12° mese	

## CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

